ანგარიში
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2021 წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაოების შესახებ

ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის იერსახისა და სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილება

	ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის იერსახისა და სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილების მიერ 2021 წლის განმავლობაში გამოვლენილი იქნა 18 (თვრამეტი) სამშენებლო სამართალდარღვევის ფაქტი, აქედან 8 (რვა) სამართალდარღვევა, განყოფილების თანამშრომლების მიერ მიცემულ გონივრულ ვადაში,  გამოსწორდა  და მიღებული იქნა დადგენილება  საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ, ხოლო 10 (ათი) სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე  (შვიდ შემთხვევაში უნებართვო მშენებლობაზე,  სამ შემთხვევაშ სანებართვო პირობების დარღვევის გამო) გამოტანილია დაჯარიმების გადაწყვეტილება, შედეგად ადგილობრივ ბიუჯეტში ჯარიმების სახით შემოვიდა 10600 (ათი ათას ექვსასი) ლარი.
	განყოფილებაში, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურიდან, შემოვიდა 87 (ოთხმოცდაშვიდი) სამშენებლო არქიტექტურული პროექტი, რომლებზეც მიმდინარეობს ზედამხედველობა. ექსპლუატაციაში, არქიტექტურის განყოფილებასთან ერთად, მიღებულია  47 (ორმოცდაშვიდი) სამშენებლო ობიექტი. 
განხილული და პასუხი იქნა გაცემული მოქალაქეების განცხადებებზე.











ანგარიში
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2022 წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაოების შესახებ

ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის იერსახისა და სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილება

	ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის იერსახისა და სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილების მიერ 2022 წლის განმავლობაში გამოვლენილი იქნა 10 (ათი) სამშენებლო სამართალდარღვევის ფაქტი, აქედან 3 (სამი) სამართალდარღვევა, განყოფილების თანამშრომლების მიერ მიცემულ გონივრულ ვადაში,  გამოსწორდა  და მიღებული იქნა დადგენილება  საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ, ხოლო 7 (შვიდი) სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე  (ოთხ შემთხვევაში უნებართვო მშენებლობაზე, სამ შემთხვევაში სანებართვო პირობების დარღვევის გამო) გამოტანილია დაჯარიმების გადაწყვეტილება, შედეგად ადგილობრივ ბიუჯეტში ჯარიმების სახით შემოვიდა 4900 (ოთხი  ათას ცხრაასი) ლარი.
	განყოფილებაში, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურიდან, შემოვიდა 74 (სამოცდათოთხმეტი) სამშენებლო არქიტექტურული პროექტი, რომლებზეც მიმდინარეობს ზედამხედველობა. ექსპლუატაციაში, არქიტექტურის განყოფილებასთან ერთად, მიღებულია  26 (ოცდაექვსი) სამშენებლო ობიექტი.
 განხილული და პასუხი იქნა გაცემული მოქალაქეების განცხადებებზე.






ანგარიში
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გაწეული სამუშაოების შესახებ
2021 წელი

             თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების ზედამხედველობისა და მონიტორინგის განყოფილება

წარმოგიდგენთ, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე  ინფრასტუქტურულ პროექტებზე  განხორციელებული მონიტორინგის და ინსპექტირების შესახებ ანგარიშს. 

2021 წელს გაფორმდა 30 (ოცდაათი)  ხელშეკრულება. რომლის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს: 10 455 654,81 (ათი მილიონ ოთხას ორმოცდათხუთმეტი ათას ექვსას ორმოცდათოთხმეტი და 81 თეთრი) ლარი, ფაქტიურად შესრულებული სამუსაოების ღირებულებამ შეადგინა 7 895 031.79 (შვიდი მილიონ რვაას ოთხმოცდათხუთმეტი ათას ოცდათერთმეტი და 79 თეთრი) ლარი, გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო ჯარიმების რაოდენობამ შეადგინა: 210 643,01 (ორას ათი ათას ექვსას ორმოცდასამი და 01 თეთრი) ლარი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო 3 (სამი) მიმწოდებელთან ცალმხრივად შეწყდა ხელშეკრულება. 
1. ხელშეკრულება N8. 09.02.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა-58775,08 ლარი. სამუშაოს მიწოდების ვადა -05.04.2021წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ს. „სტროი ვეკის ფილიალი საქართველოში“, დაბა მანგლისში მშენებარე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ+“-ის  დასკვნის საფუძველზე დასრულებული სამუშაოების ფორმა N2-ით განსაზღვრული ჩასარიცხმა თანხამ შეადგინა   58675,97 ლარი.

1. ხელშეკრულება N9. 15.01.2021წ.  სახელშეკრულებო თანხა- 40544,29 ლარი.  სამუშაოს მიწოდების ვადა 15.03.2021წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს. „საერთაშორისო ბიზნეს აკადემია“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მარაბდაში მდებარე საბავშვო ბაღის შენობის დარჩენილი ნაწილის რეაბილიტაციის სამუშაოები.  შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ჩარიცხული თანხა შეადგენს-40272,39 ლარს.  

1. ხელშეკრულება N24. 02.03.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა- 114767,33 ლარი. სამუშაოს შესრულების ვადა 30.06.2021წ. მიმწოდებელი  შ.პ.ს. „დაგი”, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ შავსაყდარში საზოგადოებრივი თავშეყრის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს  „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ჩარიცხული თანხა შეადგენს-112794,12 ლარს.  გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (35 ოცდათხუთმეტი) დღე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რომელმაც შეადგინა 4016.60 ლარი.


1. ხელშეკრულება N27.  11.03.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა-1 716 947.93 ლარი. სამუშაოს მიწოდების ვადა 25.08.2021წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ა. „მილენიუმ ბილდერს გრუპ“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ აბელიანის და სოფელ ხოპისის მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ჩარიცხული თანხა შეადგენს-1 698 485,0 ლარი. გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (34 ოცდათოთხმეტი) დღე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რომელმაც შეადგინა 58375,96 ლარი.



1. ხელშეკრულება N30. 12.03.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა-14526,98 ლარი. სამუშაოს მიწოდების ვადა 26.04.2021წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ს. „კაცხი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში არქივის ოთახის მოწყობის სამუშაოები.  საექსპერტო ბიურო შპს „ ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“-ის, დასკვნის საფუძველზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 145423,73 ლარი.

1. ხელშეკრულება N32. 22.03.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა-535 999,84 ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 16.09.2021წ. მიმწოდებელი   შ.პ.ს. „ლიკანი 2000“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ჩარიცხული თანხა შეადგენს-1 698 485,0 ლარი.   გამომდინარე იქიდან რომ შემსრულებელმა 36 დღის დაგვიანებით დაასრულა სამუშაოები დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, რამაც შეადგინა 19209,96 ლარი.




1.  ხელშეკრულება N40. 06.04.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა 9451,80 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 06.05.2021წ.   მიმწოდებელი შ.პ.ს. „დავითი“-  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის სხდომათა დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. წმ. ნინოს ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. საექსპერტო ბიურო შპს „ ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“-ის, დასკვნის საფუძველზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 9413,49 ლარი. 

1. ხელშეკრულება N43. 14.04.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა 81 372.78 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 13.07.2021წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს. „ტრანსფორმერს“, ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ჩარიცხული თანხა შეადგენს-78 569,48 ლარი. გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (21 ოცდათხუთმეტი) დღე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რომელმაც შეადგინა 1707,09 ლარი.  




1. ხელშეკრულება N58. 29.04.2021წ.  სახელშეკრულებო თანხა 11250 ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 29.05.2021წ. მიმწოდებელი შპს „თეთრიწყაროს სერვის ჯგუფი“. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშის მიმდებარედ ცხვრის გადასარეკი ტრასის მოწყობის სამუშაოები. საექსპერტო ბიურო შპს „ ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“-ის, დასკვნის საფუძველზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 7767,04 ლარი.


1. ხელშეკრულება N 62. 24.05.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა 9077,74 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 05.07.2021წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ს. „კომპანია ემ ჯი ვი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ზერთული ხეების (50) ძირი გადაბელვის სამუშაოები. შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 9077,74 ლარი.

1. ხელშეკრულება N63. 27.05.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა  548 540,84 ლარი.
სამუშაოების მიწოდების ვადა 10.08.2021წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს. „ენ-დი როუდი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ და პატარა ირაგაში და სოფელ ჯიგრაშენში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ჩარიცხული თანხა შეადგენს 458164,30 ლარს. გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (52 ორმოცდათორმეტი) დღე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რომელმაც შეადგინა 28524,12 ლარი.  


1. ხელშეკრულება N66. 09.06.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა 2 369 604,60 ლარი. სამუშაოების შესრულების ვადა 07.10.2021წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს. „მილენიუმ ბილდერს გრუპ“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გოლთეთსი მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ჩარიცხული თანხა შეადგენს 2 358 276,33 ლარს. გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (1 ერთი) დღე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რომელმაც შეადგინა 2369,60 ლარი.  



1. ხელშეკრულება N76. 05.07.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა 72771,66 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 04.08. 2021წ. მიმწოდებელი  შ.პ.ს. „ჯი ეს ჯი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხისში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მიმწოდებელს ცალმხრივად შეუწყდა ხელშეკრულება.

1. ხელშეკრულება N78. 16.07.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა 1 776 968,70 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა  02.12.2021 წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ს. „ენკო“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში იოანე მანგლელის ქუჩის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ჩარიცხულმა თანხამ შეადგინა 1 677 775,88 ლარი. 


1. ხელშეკრულება N79 (15.07.2021წ.) სახელშეკრულებო თანხა 8271,80 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 14.08.2021წ. მიმწოდებელი შპს „საერთაშორისო ბიზნეს აკადემია“, ქ.თეთრიწყაროში N2 საბავშვო ბაღის ღობის მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები. საექსპერტო ბიურო შპს „ ექსპერტიზა, მშენებლობა, დიზაინი“-ის, დასკვნის საფუძველზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 6394,24 ლარი.
გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, რამაც შეადგინა 157,13 ლარი. 
1. ხელშეკრულება N80. 16.07.2021. სახელშეკრულებო თანხა 82052,82 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 20.09.2021წ. მიმწოდებელი შპს „ინ.გრუპი“. ქ. თეთრიწყაროში კოსტავას ქ. N9-ში მდებარე კორპუსის რეაბილიტაციის სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ჩარიცხულმა თანხამ შეადგინა 79 886,89 ლარი.
1. ხელშეკრულება N81. 19.07.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა 94 796,48 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 17.09.2021წ. მიმწოდებელი შპს „ანა-გი“. ქ. თეთრიწყაროში ტყის ჩიხში მდებარე სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მიმწოდებელს ცალმხრივად შეუწყდა ხელშეკრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (34 ოცდათოთხმეტი) დღე, სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რამაც შეადგინა 3218,93 ლარი. 
1. ხელშეკრულება N84. 20.07.2021. სახელშეკრულებო თანხა 95056,08 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 25.12.2021წ. მიმწოდებელი შპს „საერთაშორისო ბიზნეს აკადემია“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდის საჯარო სკოლის შენობაზე საპირფარეშოს შენობის მიშენების სამუშაოები. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მიმწოდებელს ცალმხრივად შეუწყდა ხელშეკრულება, გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (39 ოცდაცხრამეტი) დღე, სახელშეკრულებო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, რამაც შეადგინა 3735,40 ლარი, 
1. ხელშეკრულება N88. 28.07.2021. სახელშეკრულებო თანხა 34 081,49 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 26.09.2021წ. მიმწოდებელი შპს „ინ.გრუპი“. ქ. თეთრიწყაროში მდებარე ა.ა.ი.პ. „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდა-განათლების და სოციალურად დაუცველთა დახმარების“ შენობის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე ფაქტიურად შესრულებულმა სამუშაოებმა შეადგინა 32819,72 ლარი. 
1. ხელშეკრულება N89. 29.07.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა 3750,0 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 02.08.2021წ. მიმწოდებელი ი/მ „მალხაზ სარდლიშვილი“. 2021 წლის 12 აგვისტოს დიდგორის ბრძოლის მე-900 წლისთავთან დაკავშირებული ღონისძიების ჩატარებისთვის დიდგორის მემორიალსა და მისი მიმდებარე ტერიტორიაზე (5,7ჰა) განსახორციელებელი დასუფთავების სამუშაოები. შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 3750,0 ლარი. 
1. ხელშეკრულება N94. 13.08.2021წ. ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქუჩა N19 კორპუსის ფასადის და ფარნავაზის ქ. N1 კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია, სახელშეკრულებო თანხა 174904,94 ლარი. მათ შორის: თამარ მეფის ქუჩა: 83500, ფარნავაზის ქუჩა: 91404,94. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მიმწოდებელს ცალმხრივად შეუწყდა ხელშეკრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (24 ოცდაოთხი) დღე, სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რამაც შეადგინა 4197,60 ლარი. 
1. ხელშეკრულება N100. 10.09.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა 220097,79 ლარი.  სამუშაოების შესრულების ვადა 19.12.2021წ. მიმწოდებელი შპს „წყალმომარაგება 2020“. ქ.თეთრიწყაროში რუსთაველის ქ. N2 კორპუსის რეაბილიტაცია გადახურვის სამუშაოები, პროექტირებასთან შეუსაბამობის გამო შეწყდა ხელშეკრულება.     
1. ხელშეკრულება N102. 20.09.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა 43265,88 ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 01.11.2021წ. მიმწოდებელი შპს „იმერეთი 2014“. ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქუჩა N12-ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ  შეადგინა 43091,64 ლარი.

1. ხელშეკრულება N103. 20.09.2023წ. სახელშეკრულებო თანხა 193192,95 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 25.10.2021წ. მიმწოდებელი შპს „ენ-დი როუდი“. ქ. თეთრიწყაროში ე.წ. „ვარხუნოს დასახლება“-ში, სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 181 285,65 ლარი, გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (15 თხუთმეტი) დღე, სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1-ის ოდენობით, 2897,85 ლარი.
1. ხელშეკრულება N104. 20.09.2021. სახელშეკრულებო თანხა 57230,00 ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 25.10.2021წ. მიმწოდებელი შპს „ინფრასტრუქტურა და გზები“. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ საღრაშენში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 51064,30 ლარი. გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (11 თერთმეტი) დღე, სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1-ის ოდენობით  629,53 ლარი.
1. ხელშეკრულება N 114. 27.09.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა 164 499,94 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 27.10.2021წ. მიმწოდებელი შპს „ენ-დი როუდი“. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხათში ე.წ. „ფაბრიკის დასახლება“-ში, გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 158 706,89 ლარი. გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (3 სამი) დღე, სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1-ის ოდენობით  493,47 ლარი.
1. ხელშეკრულება N116. 04.10.2021წ. სახელშეკრულებო თანხა 528 528,0 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 03.03.2022წ. მიმწოდებელი შპს „ენ-დი როუდი“. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ერტისში მისასვლელი რკინა/ბეტონის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მიმწოდებელს ცალმხრივად შეუწყდა ხელშეკრულება. 
1. ხელშეკრულება N126. 05.11.2021წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 613 189,02 ლარი. მიმწოდებელი შპს „მშენებელი 2017“. ქ. თეთრიწყაროში აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები. გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (128 ასოცდარვა) დღე, სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1-ის ოდენობით  78486,64 ლარი. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მიმწოდებელს ცალმხრივად შეუწყდა ხელშეკრულება. 
1. ხელშეკრულება N127. 08.11.2021წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 67259,92. მიმწოდებელი შპს „მედიატორი“. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 63 546,42 ლარი. გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (39 ოცდაცხრამეტი) დღე, სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1-ის ოდენობით  2623,13 ლარი.
1. ხელშეკრულება N131. 24.11.2021წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 149 900,0 ლარი, მიმწოდებელი შპს „ჩაგელა“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილში შიდა ქუჩების მოხრეშვის სამუშაოები, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 248 069,67 ლარი. 

 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში 2021 წელს გაფორმდა 25 (ოცდახუთი) ხელშეკრულება, რომელმაც მოიცვა 72 სოფელი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასრულდა გარე განათების მოწყობის სამუშაოები, სოფლებში მისასვლელი და შიდა გზების მოხრეშვითი სამუშაოები, გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის ჯარიმების რაოდენობამ შეადგინა 1389,36 ლარი, ხელშეკრულებების ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მიმწოდებელთან ცალმხრივად შეწყდა 8 ხელშეკრულება.სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ღირებულება  შეადგენს 661393.60 ლარი. 









ანგარიში
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გაწეული სამუშაოების შესახებ
2022 წელი

             თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების ზედამხედველობისა და მონიტორინგის განყოფილება

წარმოგიდგენთ, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე  ინფრასტუქტურულ პროექტებზე  განხორციელებული მონიტორინგის და ინსპექტირების შესახებ ანგარიშს. 

2022 წელს გაფორმდა 24 (ოცდაოთხი)  ხელშეკრულება. რომლის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს: 9 375 216,62 (ცხრა მილიონ სამას სამოცდათხუთმეტი ათას ორას თექვსმეტი და 62 თეთრი) ლარი, ამ ეტაპზე დასრულებულია 9 (ცხრა) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები, ხოლო 15 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ამ ეტაპზე შეადგენს 1 228 208,97 (ერთი მილიონ ორას ოცდარვა ათას ორას რვა და 97 თეთრი) ლარი, გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო ჯარიმების რაოდენობა ამ ეტაპზე შეადგენს: 214 386,86 (ორას თოთხმეტი ათას სამას ოთხმოცდაექვსი და 86 თეთრი) ლარი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო 3 (სამი) მიმწოდებელთან ცალმხრივად შეწყდა ხელშეკრულება. 
30. ხელშეკრულება N4. 13.01.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება-269051,0 ლარი. სამუშაოს მიწოდების ვადა -14.03.2022წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ს. „ქვენიფნელი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშში და სოფელ ჩხიკვთაში სკოლებთან მისასვლელი გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო 4035,75 ლარი. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა   250198,23 ლარი. 

31. ხელშეკრულება N12. 27.01.2022წ.  სახელშეკრულებო ღირებულება-336757,57 ლარი.  სამუშაოს მიწოდების ვადა 28.03.2022წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს. „ენ-დი როუდი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ერტისში პირველი მონაკვეთის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მარაბდაში მდებარე საბავშვო ბაღის შენობის დარჩენილი ნაწილის რეაბილიტაციის სამუშაოები. გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო 20980,26 ლარი.ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს-315577,11 ლარს.  

32. ხელშეკრულება N16. 08.02.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება-22277,72 ლარი. სამუშაოს შესრულების ვადა 30.03.2022წ. მიმწოდებელი  შ.პ.ს. „ბერდე 2008”, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, ბადალაშვილისა და მარაბდის ქუჩებს შორის არსებული სკვერის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება  შეადგენს-21594,47 ლარს.  გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლომ შეადგენს 267,24 ლარს.


33. ხელშეკრულება N18.  08.02.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება-20000 ლარი. სამუშაოს მიწოდების ვადა 31.12.2023წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ა. „ერედვი 2008“, სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ამ ეტაპზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს-1468,56 ლარი. ხელშეკრულებაა მიმდინარე.

34. ხელშეკრულება N44. 18.04.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება: 1 999 197.63 ლარი. სამუშაოს მიწოდების ვადა 30.01.2023წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ს. „მილენიუმ ბილდერს გრუპ“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ და პატარა ირაგაში და სოფელ ჯიგრაშენში მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მერიის შენობაში არქივის ოთახის მოწყობის სამუშაოები.  პროექტია მიმდინარე.

35. ხელშეკრულება N45. 18.04.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 174 000 ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 17.07.2022წ. მიმწოდებელი   შ.პ.ს. „საქართველოს სამშენებლო კომპანია“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ამლივში შიდა გზის მოწყობის სამუშაოები, გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო 696 ლარის ოდენობით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მიმწოდებელთან ცალმხრივად შეწყდა ხელშეკრულება.  

36.  ხელშეკრულება N63. 15.06.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 23093,14 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 15.07.2022წ.   მიმწოდებელი შ.პ.ს. „კომბესტ ჯორჯია“-  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში, შვაბების ქუჩის ერთ-ერთ მონაკვეთზე დაზიანებული საკანალიზაციო ქსელის აღდგენითი სამუშაოები. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 19750,52 ლარი. 

37. ხელშეკრულება N77. 26.07.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 4850 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 05.08.2022წ. მიმწოდებელი ი/მ „მალხაზი სარდლიშვილი“, 2022 წლის 12 აგვისტოს დიდგორის ბრძოლის 901-ე წლისთავთან დაკავშირებით ღონისძიების ჩატარებისათვის დიდგორის მემორიალსა და მისი მიმდებარე ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ღონისძიების ჩატარების სამუშაოები, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 4850 ლარი.

38. ხელშეკრულება N92. 09.09.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 123814,41ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 18.11.2022წ. მიმწოდებელი შპს „ინ. გუპი“. ქ.თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. N19 კორპუსის ფასადის და ფარნავაზის ქ. N1 კორპუსის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები,  ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 118407,73 ლარი.


39. ხელშეკრულება N 103. 30.09.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 85227,22 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 14.11.2022წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ს. „იმერეთი 2014“, ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. N1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 85150,65 ლარი.

40. ხელშეკრულება N114. 20.10.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 165333 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 18.01.2022წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს. „ოგი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ირაგაში ცენტრალური გზის გასწვრივ არსებული ავარიული ქვის საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 162239,55 ლარს. 


41. ხელშეკრულება N120. 28.10.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 114419,18 ლარი. სამუშაოების შესრულების ვადა 07.01.2023წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს. „გამა+“, ქ. თეთრიწყაროში არმაზის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტია მიმდინარე.

42. ხელშეკრულება N121. 31.10.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 160671,52 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 10.01.2022წ. მიმწოდებელი  შ.პ.ს. „გამა+“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში მურმან ლებანიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტია მიმდინარე. 


43. ხელშეკრულება N122. 31.10.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 171363,85 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 10.01.2023 წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ს. „გამა+“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში ჭავჭავაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, პროექტია მიმდინარე.  


44. ხელშეკრულება N123. 01.11.2022. სახელშეკრულებო ღირებულება 94357,26 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 03.03.2023წ. მიმწოდებელი შპს „აკა“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში იოანე მანგლელის ქუჩის II შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, პროექტია მიმდინარე. 

45. ხელშეკრულება N128. 01.11.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 104 999.93 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 07.01.2023წ. მიმწოდებელი შპს „კაპიტალ+“. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მარაბდასთან არსებული 9 ძმა ხერხეულიძის მემორიალის ტერიტორიაზე დაზიანებული ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, პროექტია მიმდინარე. 
 
46. ხელშეკრულება N137. 30.11.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 2 247 682,60 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 29.04.2023წ. მიმწოდებელი შპს „ენკო“. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთამდე 2.5კმ მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, პროექტია მიმდინარე. 


47. ხელშეკრულება N138. 30.11.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 258 997.98 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 29.01.2023წ. მიმწოდებელი შპს „მილენიუმ ბილდერს გრუპ“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში კლდეკარის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტია მიმდინარე. 
48. ხელშეკრულება N139. 30.11.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 249 597,98 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 09.01.2023წ. მიმწოდებელი შპს „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის მიმწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხლო 3743,85 ლარის ოდენობით, ფაქტიურად შესრულებულმა სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა  შეადგინა 230440,71 ლარი. 
49. ხელშეკრულება N141.01.12.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 217898,95 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 30.01.2023წ. მიმწოდებელი შპს  „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში წმ.ნინოს ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტია მიმდინარე.
50. ხელშეკრულება N150. 16.12.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 561560,89, სამუშაოების მიწოდების ვადა 15.05.2023წ, მიმწოდებელი შპს „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ერტისში შიდა გზის დარჩენილი ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტია მიმდინარე. 
51. ხელშეკრულება N161. 28.12.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 998 994,97 ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 28.03.2023წ. მიმწოდებელი შპს „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილში შიდა გზის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტია მიმდინარე.     
52. ხელშეკრულება N162. 28.12.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 447619,96 ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 28.03.2023წ. მიმწოდებელი შპს „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“. ქ. თეთრიწყაროში 26 მაისის ქუჩისა და ჩეხოვის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტია მიმდინარე.  

53. [bookmark: _GoBack]ხელშეკრულება N163. 28.12.2022წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 523 449,86 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 17.02.2023წ. მიმწოდებელი შპს „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“. ქ. თეთრიწყაროში სააკაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროექტია მიმდინარე.     

 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში 2022 წელს გაფორმდა 24 (ოცდაოთხი) ხელშეკრულება, რომელმაც მოიცვა 60 სოფელი, სახელშეკრულებო ღირებულება 661 141051 ლარი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასრულდა გარე განათების მოწყობის სამუშაოები, სოფლებში მისასვლელი და შიდა გზების მოხრეშვითი სამუშაოები,  ხელშეკრულებების ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მიმწოდებელთან ცალმხრივად შეწყდა 1 ხელშეკრულება.სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ღირებულება  შეადგენს 601494,12 ლარი. 









