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თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გაწეული სამუშაოების შესახებ
2023 წელი

             თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების ზედამხედველობისა და მონიტორინგის განყოფილება

წარმოგიდგენთ, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე  ინფრასტუქტურულ პროექტებზე  განხორციელებული მონიტორინგის და ინსპექტირების შესახებ ანგარიშს. 
[bookmark: _GoBack]თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 2023 წელს განხორციელებული პროექტები: 2022-2023 წლებში გაფორმდა 45 (ორმოცდახუთი) ხელშეკრულება, რომლის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს: 16 964 152.03 (თექვსმეტი მილიონ ცხრაასამოცდაოთხი ათას ასორმოცდათორმეტი ლარი და 03 თეთრი) ლარი, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 10 089 092.02 (ათი მილიონ ოთხმოცდაცხრა ათას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და 02 თეთრი) ლარი. ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს რაოდენობამ შეადგინა 302.023.27 (სამასორი ათას ოცდასამი ლარი და 27 თეთრი) ლარი. 

1. ხელშეკრულება N43. 21/03/2023 წ . სახელშეკრულებო თანხა-79 693.05 ლარი. სამუშაოს მიწოდების ვადა -04/05/2023 წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ს. „ფილა 2010“ ქ. თეთრიწყაროში ტყის ჩიხში მდებარე კორპუსის წინ სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები.  შპს „ოპტიმალ გრუპ+“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 63322.66 ლარი. 

2. ხელშეკრულება N44. 18/04/2022 წ. სახელშეკრულებო თანხა- 1 999 197.63 ლარი. სამუშაოს მიწოდების ვადა 30/01/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი და პატარა ირაგაში და სოფელ ჯიგრაშენში მისასვლელი გზის 3.01 კმ მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +’-ის ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 1 925 533.26 (ერთი მილიონ ცხრაასოცდახუთი ათას ხუთასოცდაცამეტი ლარი და 26 თეთრი) ლარი.  გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 198 (ასოთხმოცდათვრამეტი) დღის დაგვიანებით დაასრულა სამუშაოები, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, რამაც შეადგინა 395840.92 (სამას ოთხმოცდათხუთმეტი ათას რვაას ორმოცი ლარი და 92 თეთრი) ლარი. სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაჯარიმდა 79168,18 (სამოცდაცხრამეტი ათას ასსამოცდარვა ლარი და 18 თეთრი) ლარით.

3. ხელშეკრულება N44. 20/03/2023 წ.  სახელშეკრულებო თანხა- 114 038.13  ლარი. სამუშაოს მიწოდების ვადა 18/06/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „გაზმშენი XXI“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ თონეთში წყალმომარაგების სისტემის  სამუშაოები.  შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა- 98827.34 ლარი.  

4. ხელშეკრულება N54. 06/04/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა- 75414.98 ლარი. სამუშაოს მიწოდების ვადა 04/06/2023 წ. მიმწოდებელი  შ.პ.ს. „ბებერო“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს  „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ, გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ჩათვლით შეადგინა - 72349.18 ლარი.  

5. ხელშეკრულება N56.  06/04/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა- 169 040.99 ლარი. სამუშაოს მიწოდების ვადა 05/07/2023 წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ს. „გაზმშენი XXI“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბეთში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა-146409.83 ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 71 (სამოცდათერთმეტი) დღის დაგვიანებით დაასრულა სამუშაოები, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა 2306.91 ლარი. 

6. ხელშეკრულება N57. 06/04/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა-118 869.87 ლარი. სამუშაოს მიწოდების ვადა 26/05/2023 წ.  მიმწოდებელი შპს „ქცია“, ქ. თეთრიწყაროში ე.წ „ლტოლვილების დასახლება“-ში მისასვლელი გზის 244 მ მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 118 270.37 ლარი.                      

7. ხელშეკრულება N59. 12/04/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა-393774.39 ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 22/08/2023 წ. მიმწოდებელი   შ.პ.ს. „ბილდინგ დეველოპერი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭივჭავში წყალმომარაგების სისტემის სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 369 677.91 ლარი.   გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 52 (ორმოცდათორმეტი) დღის დაგვიანებით დაასრულა სამუშაოები, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა 20476.26 ლარი.

8.  ხელშეკრულება N65. 26/04/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 469 444.00 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 25/07/2023 წ.   მიმწოდებელი შ.პ.ს. „ფარაონი“,  ქ. თეთრიწყაროში, გრიგორიანის ქუჩის (494 მ)  სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შ.პ.ს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 467235.55 ლარს. 

9. ხელშეკრულება N72. 10/05/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 14984.58 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 17/06/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს. „ნიუ სერვისი“, ქ. თეთრიწყაროში, დაბა მანგლისში და სოფელ სამღერეთში რთული და ზერთული ხეების გადაბელვის სამუშაოები. შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა-14984.58 ლარი.  

10. ხელშეკრულება N86.29/05/2023 წ.  სახელშეკრულებო თანხა 252259.45 ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 26/09/2023წ. მიმწოდებელი შპს „ზ და დ გლობალ ბილდინგ კომპანი“, ქ. თეთრიწყაროში, ჭავჭავაძის ქ. N2-ში არსებული შენობის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 245948.55 ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 24 (ოცდაოთხი)  დღის დაგვიანებით დაასრულა სამუშაოები, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა- 2679.06 ლარი. 

11. ხელშეკრულება N95. 29/06/2023 წ. სახელშეკრულებო 107917.36 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 13/10/2023 წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ს „სკინჩი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში რუსთაველის ქუჩის (148 მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ჩარიცხული თანხა შეადგენს -106 316.10 ლარს.

12. ხელშეკრულება N96. 03/07/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა  199989.93 ლარი.სამუშაოების მიწოდების ვადა 16/09/2023წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს. „მშენებელი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში ი.გ.პ. დასახლებასთან დაკავშირებული გზის (300მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 196817.47 ლარი. 

13. ხელშეკრულება N100. 07/07/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 886541.99 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 20/12/2023წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს. „სკინჩი“, დაბა მანგლისში გვრიტიშვილის ქუჩის ( 810 მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოები, შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 257 215.33 ლარი.

14. ხელშეკრულება N101. 10/07/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 18392.14 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 14/08/2023 წ. მიმწოდებელი  შ.პ.ს. „ალგეთი“, ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის ქუჩის დასაწყისში მდებარე მოედანზე სახელმწიფო დროშისთვის სადროშეს მოწყობის სამუშაოები. სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 18392.14 ლარს. 

15. ხელშეკრულება N102. 10/07/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 297296.34 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა  08/10/2023 წ.  მიმწოდებელი შ.პ.ს. „მშენებელი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში სასაფლაოსთან მიმავალი ცენტრალური შიდა გზის (591მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ჩარიცხული თანხა შეადგინს 281728.66 ლარს. 


16. ხელშეკრულება N116 03/08/2023 წ.  სახელშეკრულებო თანხა 46544.4 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 22/09/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „ინტეგრალე“, ქ.თეთრიწყაროში, თამარ მეფის ქ. N14-ში მდებარე შენობის მიმდებარედ არსებული ბეტონის კედლის დემონტაჟი/მონტაჟის სამუშაოები. შპს „რეალექსპერტი“-ს მიერ წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა-43295.95 ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 7 (შვიდი) დღით დააგვიანა სამუშაოების დასრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა 40,67 ლარი. 
 
17. ხელშეკრულება N117. 03/08/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 125123.48 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 02/10/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „იმერეთი 2014“, ქ. თეთრიწყაროში თამარ მეფის ქ. N3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 122 340.02 ლარი.

18. ხელშეკრულება N120. 28/10/2022 წ. სახელშეკრულებო თანხა 98115.03 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 07/01/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „გამა +“, ქ, თეთრიწყაროში არმაზის ქუჩის (190 მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ს ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 93515.32 (ოთხმოცდაცამეტი ათას ხუთას თხუთმეტი ლარი და 32 თეთრი) ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 39 (ოცდაცხრამეტი) დღით დააგვიანა სამუშაოების დასრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა 765.29 ( შვიდას სამოცდახუთი ლარი და 29 თეთრი) ლარი. 

19. ხელშეკრულება N121. 31/10/2022 წ. სახელშეკრულებო თანხა 160671.52 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 10/01/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „გამა +“, დაბა მანგლისში მურმან ლებანიძის ქუჩის (225მ)  სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 111539.05 (ას თერთმეტი ათას ხუთას ოცდაცხრამეტი ლარი და 05 თეთრი) ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 258 (ორას ორმოცდათვრამეტი) დღით დააგვიანა სამუშაოების დასრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა  8078.04 (რვა ათას სამოცდათვრამეტი ლარი და 04 თეთრი) ლარი. 

20. ხელშეკრულება N121. 18/08/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 52683.81  ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 02/10/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „ფილა 2010“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხათში წყაროსთან მისასვლელი გზის (79მ) სარეაბილიტაციო  სამუშაოები, შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 52282.29 (ორმოცდათორმეტი ათას ორას ოთხმოცდაორი ალრი და 29 თეთრი)  ლარს.

21. ხელშეკრულება N122. 31/10/2022 წ. სახელშეკრულებო თანხა 171363.85 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 10/01/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „გამა +“, დაბა მანგლისში ჭავჭავაძის ქუჩის (182,5მ)  სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 152982.01 (ას ორმოცდათორმეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდაორი ლარი და 01 თეთრი) ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 34 (ოცდათოთხმეტი) დღით დააგვიანა სამუშაოების დასრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა 1112.03 (ათას ასთორმეტი ლარი და 03 თეთრი) ლარი. 

22. ხელშეკრულება N123. 01/11/2022 წ. სახელშეკრულებო თანხა 93556.62 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 03/03/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „აკა“, დაბა მანგლისში იოანე მანგლელის ქუჩის (127მ) მე-II შესახვევის სარებილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 93549.72 (ოთხმოცდაცამეტი ათას ხუთას ორმოცდაცხრა ლარი და 72 თეთრი) ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 135 (ას ოცდათხუთმეტი) დღით დააგვიანა სამუშაოების დასრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა  2526.02 (ორი ათას ხუთასოცდაექვსი ლარი და 02 თეთრი) ლარი. 


23. ხელშეკრულება N124. 24/08/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 78169.1 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 23/10/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „ფერმო ფენსი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში არსებული ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. საბოლოო ანგარიშსწორებისათვის წარმოსადგენია შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-დან ინსპექტირების ანგარიში. 

24. ხელშეკრულება N125. 24/08/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 124927 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 23/10/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „ფერმო ფენსი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ირაგაში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის შუალედური ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით ჩასარიცხი თანხა  შეადგენს 54080.25 (ორმოცდათოტხმეტი ათას ოთხმოცი ლარი და 25 თეთრი) ლარს.  გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 2 დღით დააგვიანა სამუშაოების დასრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა 249.85 (ორასორმოცდაცხრა ლარი და 85 თეთრი) ლარი. საბოლოო ანგარიშსწორებისათვის შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-დან წარმოსადგენია ინსპექტირების ანგარიში. 

25. ხელშეკრულება N137. 30/11/2022 წ. სახელშეკრულებო თანხა 2 247 682.60 (ორი მილიონ ორასორმოცდაშვიდი ათას ექვსასოთხმოცდაორი ლარი და 60 თეთრი) ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 29/06/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „ენკო“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთამდე მისასვლელი გზის 2.5 კმ მონაკვეთის სარეაბილიოტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ს ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 1 806 298.19 ( ერთი მილიონ რვაასექვსი ათას ორასოხმოცდათვრამეტი ლარი და 19 თეთრი) ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 69 (სამოცდაცხრა) დღით დააგვიანა სამუშაოების დასრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა 130555.93 (ასოცდაათი ათას ხუთას ორმოცდათხუთმეტი ლარი და 93 თეთრი) ლარი. 

26. ხელშეკრულება N138. 30/11/2022 წ. სახელშეკრულებო თანხა 258954.35 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 29/01/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“, დაბა მანგლისში კლდეკარის ქუჩის (152მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ჩთვლით შეადგინა 255090.77 (ორასორმოცდათხუთმეტი ათას ოთხმოცდაათი ლარი და 77 თეთრი) ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 178 (ასსამოცდათვრამეტი) დღით დააგვიანა სამუშაოების დასრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა 46093.10 (ორმოცდაექვსი ათას ოთხმოცდაცამეტი ლარი და 10 თეთრი) ლარი. სასამართლოს განჩინებით დაჯარიმდა 9081,25 (ცხრა ათას ოთხმოცდაერთი ლარი და 25 თეთრი) ლარით.

27. ხელშეკრულება N139. 30/11/2022 წ. სახელშეკრულებო თანხა 249597.98 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 09/01/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის (500მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ს ინსპექტირების მიხედვით, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 81930.55 (ოთხმოცდაერთი ათას ცხრაასოცდაათი ლარი და 55 თეთრი) ლარი.

28. ხელშეკრულება N141. 01/12/2022 წ. სახელშეკრულებო თანხა 127376.69 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 30/01/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში წ. ნინოს ქუჩის (182მ)  სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ჩათვლით შეადგინა 126887.48 (ასოცდაექვსი ათას რვაასოთხმოცდაშვიდი ლარი და 48 თეთრი) ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 177 (ასსამოცდაჩვიდმეტი) დღით  დააგვიანა სამუშაოების დასრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა 22544.49 (ოცდაორი ათას ხუთასორმოცდაოთი ლარი და 49 თეთრი) ლარი. სასამართლოს განჩინებით დაჯარიმდა 4491,80 (ოთხიათას ოთხასოთხმოცდათერთმეტი ლარი და 80 თეთრი) ლარით.

 
29. ხელშეკრულება N145. 13/09/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 169 891.00 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 12/12/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „ფერმო ფენსი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამღერეთში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები. მოხდა ადგილის შეცვლა და მიმდინარეობს პროექტის კორექტირება. 

30. ხელშეკრულება N147. 18/09/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 39332.92 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 02/11/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „ჯორჯუხი“ ქ. თეთრიწყაროში (სტალინის ქუჩის დასაწყისი) და დაბა მანგლისში ცენტრალური ტყე-პარკის წინ არსებულ მოედანზე (თ. წიკლაურის ქუჩის დასაწყისი) ენერგოეფექტური მოსაცდელების მოწყობა/მონტაჟის სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 6574.40 ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 17 (ჩვიდმეტი) დღით დააგვიანა სამუშაოების დასრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა 117.55 (ას ჩვიდმეტი ლარი და 55 თეთრი)  ლარი.

31. ხელშეკრულება N150. 16/12/2022 წ. სახელშეკრულებო თანხა 561475.08 ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 07/06/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“, თთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ერტისში შიდა გზის (836მ)  დარჩენილი ნაწილის სარებილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ჩათვლით ჯამში შეადგინა 546890.12 (ხუთასორმოცდაექვსი ათას რვაასოთხმოცდაათი ლარი და 12 თეთრი) ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 41 (ორმოცდაერთი) დღით დააგვიანა სამუშაოების დაგვიანება, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა 23020.27 (ოცდასამი ათას ოცი ლარი და 27 თეთრი) ლარი. 


32. ხელშეკრულება N151. 21/09/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 113141.91 ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 20/11/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „ჯორჯია ბილდინგ გრუპი“, ქ. თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე არსებული ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 112954.19 (ას თორმეტი ათას ცხრაას ორმოცდათოთხმეტი ლარი და 19 თეთრი)  ლარი.

33. ხელშეკრულება N158. 27/09/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 442777 ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 26/12/2023 წ. მიმწოდებელი შპს „ლ.კ ჯგუფი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხიკვთაში შიდა (ყოფილი ცენტრალური გზის მონაკვეთის) გზის (661მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 438847.69  (ოთხასოცდათვრამეტი ათას რვაასორმოცდაშვიდი ლარი და 69 თეთრი) ლარი.  


34. ხელშეკრულება N159. 03/10/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 254 005.84 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 31/12/2023 წ. მიმწოდებელი შპს „სკინჩი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში აღმაშენებლის ქუჩის (200მ) ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ+“-ის ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 253191,92 (ორასორმოცდაცამეტი ათას ასოთხმოცდათერთმეტი ლარი და 92 თეთრი) ლარი.

35. ხელშეკრულება N161. 28/12/2022 წ. სახელშეკრულებო თანხა 998994.97 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 07/06/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილში შიდა გზის (1600მ) მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +’-ის ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 928171.60 (ცხრაასოცდარვა ათას ასსამოცდათერთმეტი ლარი და 60 თეთრი) ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 74 (სამოცდათოთხმეტი) დღით დააგვიანა სამუშაოების დასრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა 73920.69 (სამოცდაცამეტი ათას ცხრააოცი ლარი და 69 თეთრი) ლარი. სასამართლოს განჩინებით დაჯარიმდა 14,794.14 ( თოთხმეტი ათას შვიდასოთხმოცდათოთხმეტი ლარი და 14 თეთრი).

36. ხელშეკრულება N162. 28/12/2022 წ. სახელშეკრულებო თანხა 447619.96 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 07/06/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“, ქ. თეთრიწყაროში, 26 მაისის ქუჩისა და ჩეხოვის ქუჩის (200მ) სარებილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 395616.46 (სამასოთხმოცდათხუთმეტი ათას ექვსასთექვსმეტი ლარი და 46 თეთრი) ლარი. 

37. ხელშეკრულება N163. 28/12/2022 წ. სახელშეკრულებო თანხა 523449.86 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 17/02/2023 წ. მიმწოდებელი შ.პ.ს „მილენიუმ ბილდერს გრუპი“, ქ. თეთრიწყაროში, სააკაძის ქუჩის (740მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის ინსპექტირების ანგარიშის მიხედვით ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 507038.73 (ხუთას შვიდი ათას ოცდათვრამეტი ლარი და 73 თეთრი) ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ შემსრულებელმა 9 (ცხრა) დღით დააგვიანა სამუშაოების დასრულება, დაეკისრა პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, რამაც ჯამში შეადგინა 2560,02 (ორიათასხუთას სამოცი ლარი და 02 თეთრი) ლარი. 

38. ხელშეკრულება N177. 10/11/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 1 348 341.67 ლარი.  სამუშაოების მიწოდების ვადა 08/04/2024 წ. მიმწოდებელი შპს „სკინჩი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭივჭავში შიდა გზის (1865,5მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მიმდინარეობს სამუშაოები ხელშეკრულების ვადის ფარგლებში.


39. ხელშეკრულება N179. 15/11/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 1 227 775.85 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 13/05/2024 წ. მიმწოდებელი შპს „ცეკური“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა თონეთში მისასვლელი გზის ნაწილის (1.3 კმ) და სოფელ დიდ და პატარა დურნუკში მისასვლელი გზის (0.6 კმ) სარეაბილიტაციო (რკინაბეტონის გზის საფარის) სამუშაოები. მიმდინარეობს სამუშაოები ხელშეკრულების ვადის ფარგლებში.


40. ხელშეკრულება N180. 20/11/2023 წ. სახელშეკრულებო თანხა 206 971.00 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 18/04/2024 წ. მიმწოდებელი შპს „კომპლექს კონტრაშენი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯორჯიაშვილში საჭიდაო დარბაზის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სამუშაოები მიმდინარეობს ხელშეკრულების ვადის ფარგლებში.


41. ხელშეკრულება N182. 20/11/2023 წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 133 720  ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 18/02/2024 წ. მიმწოდებელი შპს „ფერმო ფენსი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარეობს სამუშაოები ხელშეკრულების ვადის ფარგლებში.

42. ხელშეკრულება N183. 20/11/2023წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 127 834.12 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 18/02/2024 წ. მიმწოდებელი შპს „როდა“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ალექსეევკაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარეობს სამუშაოები ხელშეკრულების ვადის ფარგლებში.

43. ხელშეკრულება N184. 20/11/2023 წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 127 245  ლარი, სამუშაოების მიწოდების ვადა 18/02/2024 წ. მიმწოდებელი შპს „ფერმო ფენსი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამშვილდეში მინი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარეობს სამუშაოები ხელშეკრულების ვადის ფარგლებში. 

44. ხელშეკრულება N185. 21/11/2023წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 1 095 555.21 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 18/05/2024. მიმწოდებელი შპს „ბილდკინგს“, ქ. თეთრიწყაროში, თამარ მეფის ქ. N35-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები. მიმდინარეობს სამუშაოები ხელშეკრულების ვადის ფარგლებში.

45. ხელშეკრულება N214. 26/12/2023 წ. სახელშეკრულებო ღირებულება 9399 ლარი. სამუშაოების მიწოდების ვადა 25/01/2024 წ. მიმწოდებელი შპს „გზაჯვარედინი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ირაგის, გოლთეთის, კოდისა და მარაბდის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული საჯარო სკოლებისა და საბავშვო ბაღების მიმდებარედ, საავტომობილო გზებზე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარეობს სამუშაოები ხელშეკრულების ვადის ფარგლებში.  

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში 2023 წელს გაფორმდა 35 (ოცდათხუთმეტი) ხელშეკრულება, რომლის სახელშეკრულებო ღირებულებამ შეადგინა: 1 093 110,85 (ერთი მილიონ ოთხმოცდაცამეტი ათას ასათი ლარი და 85 თეთრი) ლარი, ამ ეტაპზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს: 763011,62 (შვიდასსამოცდასამი ათას თერთმეტი ლარი და 62 თეთრი) ლარი. რომელმაც მოიცვა 52 სოფელი, სპორტული ინფრასტრუქტურისა და სკვერების მოწყობის სამუშაოები მოეწყო მარაბდაში, სამშვილდეში, ორბეთში, ღოუბანში, მუხათში, ხაიშში, ქოთიშში, დაბა მანგლისში, ალგეთში, აბელიანში. წყლის სათავე ნაგებობების და ქსელის რეაბილიტაცია ჩატარდა ბორბალოში, ზირბითში, იფნარაში, ჭივჭავში, კოდისწყაროში, სასაფლაოები შემოიღობა ბორბალოში, ბოგვში, შიხილოში, ჯვარაში, მაწევანში. გარე-განათების ქსელი მოეწყო ვაშლოვანში, კოდაში, არდისუბანში, წვერში, წყლულეთში, ახალსოფელში, პატარა ნამტვრიანაში, ჯვრისხევში, წინწყაროში, დიდ თონეთში, საღრაშენში, დაღეთში, ასურეთში, შავსაყდარში, აბელიანში. მისასვლელი და შიდა გზების და სანიაღვრე არხების მოწყობის  სამუშაოები განხორციელდა ქსოვრეთში, ხოპისში, დიდ თონეთში, მოხისში, პატარა თონეთში, შამთაში, დრეში, აბრამეთში, საფუძვრებში, პატარა და დიდ დურნუკში, ნავთიანში, იფნარაში, ზირბითში. ამბულატორიების რეაბილიტაციის სამუშაოები განხორციელდა მარაბდასა და გოლთეთში. მიმდინარეობს ივანოვკაში და ქვემო ჭინჭრიანის მილხიდების მოწყობის სამუშაოები, სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს ენაგეთში, ქოთიშში, დიდ ირაგაში, სამღერეთში. 



თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის, ინფრასტრუქტურის იერსახისა და სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილების მიერ 2023 წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაოების შესახებ 

	ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის იერსახისა და სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილების მიერ 2023 წლის განმავლობაში გამოვლენილი იქნა 30 (ათი) სამშენებლო სამართალდარღვევის ფაქტი, აქედან 2 (ორი) სამართალდარღვევა, განყოფილების თანამშრომლების მიერ მიცემულ გონივრულ ვადაში,  გამოსწორდა  და მიღებული იქნა დადგენილება  საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ,  10 (ათი) სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმე მიმდინარეა, ხოლო  18 (თვრამეტი)  სამშენებლო სამმართალდარღვევის საქმეზე გამოტანილია დაჯარიმების გადაწყვეტილება, 1 (ერთი)  საქმეზე  ჯარიმის დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის გამო გამოტანილია საურავის დარიცხვის გადაწყვეტილება.  შედეგად, დღეის მდგომარეობით ადგილობრივ ბიუჯეტში ჯარიმების სახით შემოვიდა 36600 (ოცდათექვსმეტი ათას ექვსასი) ლარი.
	განყოფილებაში, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურიდან, შემოვიდა 97 (ოთხმოცდაჩვიდმეტი) სამშენებლო არქიტექტურული პროექტი, რომლებზეც მიმდინარეობს ზედამხედველობა.   ინფრასტრუქტურის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილებასთან ერთად, ექსპლუატაციაში მიღებულია  30 (ოცდაათი) სამშენებლო ობიექტი.
	განყოფილების თანამშრომლები მონაწილეობას იღებდნენ მერიის შესაბამისი კომისიების მუშაობაში.
 განხილული და პასუხი იქნა გაცემული ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებისა და  მოქალაქეების 250  (ორასორმოცდაათი) განცხადებაზე.




